INTRODUCCION

La organizacion por proyectos surge como respuesta a la necesidad de las empresas de
adaptarse a un entorno dinamico y altamente competitivo. A diferencia de las estructuras
tradicionales, este modelo se caracteriza por conformar equipos de trabajo temporales y
multidisciplinarios, destinados a alcanzar objetivos especificos en un periodo de tiempo
determinado. Segun Kerzner (2017), la esencia de esta organizacion es la orientacion
hacia resultados concretos, lo que la convierte en una de las formas mas flexibles y

eficientes de estructuracion.

Chiavenato (2017) explica que en la organizacidon por proyectos los recursos humanos,
materiales y financieros se concentran en torno a una meta definida, como puede ser el
lanzamiento de un producto, la construccion de una obra o la implementacion de un
sistema tecnoldgico. Una vez alcanzado el objetivo, el equipo se disuelve, lo que permite

a la organizacion reasignar los recursos hacia nuevas prioridades.

Daft (2020) subraya que este modelo fomenta la innovacidn, ya que al reunir especialistas
de diversas areas se propicia el intercambio de ideas y la generacidn de soluciones
creativas. Asimismo, resalta que la organizacion por proyectos exige un alto nivel de
coordinacion y liderazgo, ya que la temporalidad y diversidad del equipo pueden generar
conflictos si no se definen claramente los roles y responsabilidades.

Por su parte, Turner (2014) destaca que este tipo de organizacidon es ampliamente
utilizada en sectores como la construccion, la consultoria y la tecnologia de la informacion,
donde la naturaleza del trabajo requiere soluciones a medida y con fechas limite estrictas.
Este enfoque permite a las organizaciones responder con agilidad a los cambios del
mercado y aprovechar oportunidades de corto plazo.

Ejemplo: una empresa automotriz forma un equipo de proyecto para disefar un nuevo
modelo de vehiculo eléctrico. En él participan ingenieros, disenhadores, especialistas en
mercadotecnia y expertos en sostenibilidad. El equipo trabaja durante dos afnos vy, al



concluir el proyecto con éxito, se disuelve para que sus miembros se integren a nuevas

iniciativas.
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